instituto unicenter



Agile Project Manager com SCRUM

Agile Project Manager com SCRUM (444,00€)

Objetivo Geral

Este curso tem como objectivo dotar os participantes dos conhecimentos, técnicas e competências que lhes permitam aplicar o framework Scrum para gerir projectos de forma profissional e eficaz, utilizando a agilidade como uma ferramenta de gestão para acelerar

Objetivos Específicos

• Planejar, gerir e fechar projectos utilizando as Agile Practices em tempos reduzidos.
• Minimizar a incerteza e o risco através da aplicação dos princípios do Manifesto Ágil.
• Garantir que o projecto adiciona valor real ao negócio e oferece a funcionalidade necessária.
• Criar um ambiente de autogestão para as equipas de desenvolvimento.
• Optimizar a capacidade de resposta da equipa perante mudanças constantes.

Destinatários

Este curso destina-se a profissionais que têm um papel central na coordenação de projectos e equipas em ambientes dinâmicos. Em particular:
• Gestores de Projectos e Programas: que necessitam de metodologias eficazes para gerir ciclos curtos de entrega.
• Diretores e Team Leaders: responsáveis pela selecção de processos que aumentem a eficiência e reduzam desperdícios.
• Analistas e Arquitectos de Sistemas: que procuram integrar práticas ágeis na organização.

Perfil do formador

Os nossos Formadores trabalham em grandes empresas Nacionais e Internacionais, partilhando a sua experiência real com os Clientes.
• Licenciados, pós-graduados ou mestrados com certificações internacionais em Scrum e Agile.
• Experiência profissional relevante como Scrum Master ou Agile Coach.
• Ampla experiência pedagógica e de formação técnica facilitadora.

Programa (carga horária: 12h)

Módulo 1

Introdução à gestão de projetos ágeis

- O Manifesto Ágil: Valores e Princípios.
- Diferenças entre a Gestão Tradicional (Waterfall) e Ágil.

Módulo 2

Fundamentos e pilares do SCRUM

- Transparência, Inspecção e Adaptação.
- Identificação de papéis: Product Owner, Scrum Master e Equipa.

Módulo 3

Processo e eventos SCRUM

- Planeamento do Sprint e o Product Backlog.
- Reuniões Diárias (Daily), Revisão e Retrospectiva.

Módulo 4

Artefactos e métricas de agilidade

- Sprint Backlog e Incremento de Produto.
- Medição de valor e monitorização de desempenho da equipa.

Módulo 5

A agilidade como instrumento de gestão

- Identificar potencialidades de melhoria contínua.
- Gerir a mudança e o risco em projectos complexos.

Módulo 6

Boas práticas e erros a evitar

Módulo 7

Simulações práticas

- Exercício de simulação de um Sprint completo.

instituto unicenter

Lisboa
R. Duque de Palmela 25 1º andar
1250-097 Lisboa

Telefone: (+351) 21 134 6028

Porto
R. de Nossa Sra. de Fátima 432
4050-426 Porto

Telefone: (+351) 22 608 3500